

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ
 Τ.Θ. 261 10 ΠΑΤΡΑ
 Πληροφορίες: Προϊστάμενος
 Τηλέφωνο: 2610 – 390.011
 F A X: 2610 – 390.050
 e-mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ	MAIL	FAX
☐	☒	☐

Πάτρα, 27/03/2020

Α.Π.: ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΧΡ4/οικ.891

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Διάλυση της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 6 Κάτω Αχαΐα - Σαγαΐικα (Χ.Θ. 12+900 έως Χ.Θ. 23+060)»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151^Α/12.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο, μεταξύ άλλων, συστάθηκε η Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
5. Την με Αρ. Πρωτ. οικ. 18268/13.03.2020 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. «Ορισμός Προϊσταμένης Τμήματος, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων»

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/1993/06.04.2017 (Α.Δ.Α.: 78ΛΑ465ΧΘΞ-ΞΝ8) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η δέσμευση ποσού εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (74.395.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ27110013 της ΣΑΕ 271/1 του Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ./4685/10.09.2018 (Α.Δ.Α. : ΨΠΚ7465ΧΘΞ-4ΦΝ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
2. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) (ενάριθμο 2017ΣΕ27110013 της ΣΑΕ 271/1).
3. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/2116/12.04.2017 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υπόψη έργου και ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 30^η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

4. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./ο/4804/14.09.2018 (Α.Δ.Α.: 73Ω3465ΧΘΞ-ΒΔΝ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «GD INFRASTRUTTURA S.R.L.», με συνολική δαπάνη 34.904.549,16 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και ορίστηκε η Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Σ.Υ.) Προϊσταμένη Αρχή του υπόψη έργου και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
5. Την από 22.04.2019 (SYMV004842083 2019-04-22) εργολαβική σύμβαση, ποσού 34.904.549,16 €, με μέση έκπτωση 53,40 % επί των τιμών του τιμολογίου.
6. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
7. Το ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ.
8. Την με Αρ. Πρωτ.ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΣΥ1/οικ.1268/25.04.2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ περί ορισμού Επιβλέπουσας Μηχανικού και Συνεργατών καθώς και την με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΣΥ1/οικ.3819/12.11.2019 τροποποίησης αυτής.
9. Την με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΣΥ1/οικ.1678/29.05.2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με την οποία ορίστηκε επιτροπή για την παραλαβή αφανών εργασιών.
10. Το ότι με το με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΧΡ1/1349/20.05.2019 έγγραφό μας ζητήθηκε η αναμόρφωση και συμπλήρωση του χρονοδιαγράμματος, το οποίο επανυποβλήθηκε την 04.06.2019 και εγκρίθηκε με το με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΧΡ1/1783/14.06.2019.
11. Την από 29.05.2019 υποβολή 1^{ου} λογαριασμού (1^{ης} προκαταβολής) ο οποίος επεστράφη με το ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΠΛ4/1680/28.06.2019 έγγραφο μας λόγω μη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του αναδόχου στο εργοτάξιο.
12. Την από 01.07.2019 επανυποβολή της 1^{ης} πιστοποίησης (1^{ης} προκαταβολής) και την έγκριση της με το με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΠΛ4/2147/03.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΥ4465ΧΘΞ-ΓΝΧ) έγγραφο μας.
13. Το με Αρ. Πρωτ. ΕΞ 2369/11.07.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών περί αναστολής χορήγησης προκαταβολών
14. Την με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΠΛ4/οικ.4136/03.12.2019 Απόφαση του α.α. Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με θέμα: «Ανάκληση της 1ης πιστοποίησης προκαταβολής».
15. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί, εγκριθεί και καταβληθεί στην Ανάδοχο επτά (7) πιστοποιήσεις εργασιών συνολικού ύψους 601.492,34 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ενώ εκκρεμεί η καταβολή της εγκεκριμένης 9^{ης} πιστοποίησης ποσού ύψους 83.413,10 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
16. Το γεγονός ότι το ποσοστό προόδου του έργου με βάση σύνολο των παραπάνω υποβληθέντων πιστοποιήσεων εκ μέρους της Αναδόχου ανέρχεται σε 2%.
17. Τις εγκεκριμένες 1^η έως 8^η επιμετρήσεις του έργου.
18. Τα υποβληθέντα εκ μέρους της αναδόχου αιτήματα παράτασης των αποκλειστικών και ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών για τα οποία δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως αντίρρηση εκ μέρους της Προϊσταμένης Αρχής.
19. Την με Αρ. Πρωτ. ΕΞ 990/23.03.2020 Εντολή διάλυσης συναφθέντων εργολαβικών συμβάσεων για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη Διάλυση της σύμβασης του έργου: «**Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 6 Κ. Αχαΐα – Σαγαΐικα (Χ.Θ. 12+900 – Χ.Θ. 23+060)**», με Ανάδοχο την «**GD INFRASTRUTTURA Ε.Π.Ε.**», δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147^Α/08.08.2016).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Ανάδοχος Εταιρία οφείλει να διασφαλίσει όλες τις ημιτελείς εργασίες και να λάβει όλα τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα.

**Η αν. Προϊσταμένη
της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ.
Λ. Κηφισίας 37-39
151 23 , Μαρούσι
2. GD INFRASTRUTTURE Ε.Π.Ε.
Hellas Branch
Σισμανογλείου 22
15127 Μελίσσια Αττικής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελος ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΧΡ4
2. Χρονολογικό Αρχείο

**ΑΚΡΙΒΗ Ν. ΧΑΡΑΡΗ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α'β**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος**

**ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΩΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΑΧ με Α'β**